

Daily Report (รายงานความคืบหน้าประจำวัน)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสถานีระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (UAT Testing) วันที่ปฏิบัติงาน 2026-05-18

แผนการดำเนินโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน	วันที่เริ่มงาน	วันที่สิ้นสุด	ดำเนินงานมาแล้ว (วัน)	คงเหลือระยะเวลา (วัน)
งานติดตั้งตู้ทางเข้าและทางออก B1	2026-05-10	2026-05-15	6	0
งานทดสอบระบบตู้เข้าออก (UAT Testing)	2026-05-16	2026-05-18	3	0
หมายเหตุ: งานเสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงาน ประจำสัปดาห์ที่ 3				

ลำดับ	Job Details (รายละเอียดงาน)	สถานที่	ผู้ดำเนินการ
1	ดำเนินการทดสอบและตรวจสอบการทำงานของตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ ผลการดำเนินการ: ผ่านการทดสอบ 100% สามารถออกใบเสร็จได้ถูกต้อง	อาคารจอดรถชั้น B1	ทีมวิศวกรระบบ
2	ทดสอบและตั้งค่าระบบอ่านบัตรสมาชิกและระบบสแกนคิวอาร์โค้ด ผลการดำเนินการ: เชื่อมต่อฐานข้อมูลได้สำเร็จ ประมวลผลรวดเร็ว	ทางเข้า-ออก อาคาร	ทีมไอที

หมายเหตุ: มีฝนตกเล็กน้อยในช่วงบ่าย แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในทีม	สภาพอากาศ ☒  ปลอดโปร่ง ☐  ฝนตก ☐  มีเมฆมาก ☐  ฝนตกหนัก
--	---

ลำดับ	Worker (ผู้ปฏิบัติ)	คน /	ชื่อ	หมายเหตุ
1	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน / โฟร์แมน	1	นายสมชาย ใจดี (ผู้จัดการโครงการ)	☐ อัตราพลเต็ม ☒ อัตรากำลัง 8 / 13
2	ช่างไฟฟ้า	2	นายสมศักดิ์ สายไฟ	

ลำดับ	Worker (ผู้ปฏิบัติ)	คน /	ชื่อ	หมายเหตุ
	/			อื่นๆ :undefined
	อิเล็กทรอนิกส์		นายสมคิด เด็นทอ	
3	ช่างระบบ สื่อสาร / ไอที	1	นายสมเจตน์ เน็ตเวิร์ก	
5	ช่างเหล็ก / ช่าง เชื่อม	3	นายทองดี เหล็กกล้า	
			นายทองใบ ลวดเชื่อม	
			นายทองคำ แผ่นเหล็ก	
7	งานอื่นๆ	1	นายบุญมา ทั่วไป	

Photo Report (รายงานรูปภาพ)

สิ่งที่แนบมาด้วย ☐ ไม่มี ☒ เอกสาร ☒ ภาพประกอบ

รายงานโดย undefined ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน / โฟร์แมน	ตรวจสอบโดย นาย/นาง ----- ----- ผู้จัดการฝ่าย / PM / PMO
---	--